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Kapittel 1 St.prp. nr. 19 2
Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet for 2000 m.m. under Olje- og energidepartementet
1   Innleiing
I denne proposisjonen legg Olje- og energidepartementet fram forslag til end-
ringar på statsbudsjettet for 2000 i samsvar med pkt. 2 nedanfor. I tillegg legg
departementet fram informasjon knytt til bruk av fullmakter under Statens
direkte økonomiske engasjement i petroleumsverksemda (SDØE), prosjekt
under utbygging på kontinentalsokkelen, omlegging av energibruk og energi-
produksjon, miljø og estetiske omsyn ved bygging av kraftleidningar og refu-
sjon av dokumentavgift.
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2   Endringsforslag

Kap. 2440/5440 Statens direkte økonomiske engasjement 
i petroleumsvirksomheten 

Forenkla myndigheitsbehandling

Stortinget har samtykka i at Kongen under gitte føresetnader kan godkjenne
nye prosjekt på kontinentalsokkelen, jf. St.prp. nr. 1 (1999-2000) og Budsjett-
innst. S. nr. 9 (1999-2000). Verknader på budsjettet for Statens direkte økono-
miske engasjement i petroleumsverksemda (SDØE) av desse vedtaka går
fram av kap. 2440/5440.

Nedanfor følgjer ei orientering om dei prosjekta som er vedtekne under
ordninga etter at St.prp. nr. 18 (1999-2000)  Om disponering av Statpipe 2/4-S
og endringar av bevilgninger på statsbudsjettet for 1999 m.m under Olje- og ener-
gidepartementet vart lagt fram.

Tune

Departementet mottok 8. juli 1999 søknad om godkjenning av plan for utbyg-
ging og drift for gass- og kondensatfeltet Tune. Feltet skal byggjast ut som ein
satellitt til Oseberg feltsenter. Rettshavarane er Hydro, TotalFinaElf og Statoil
(som forretningsførar for SDØE). Hydro er operatør og SDØE sin eigardel
utgjer 50 pst. Tune er planlagt utbygd i to fasar der første fase er kostnads-
rekna til 2,5 mrd. 1999-kroner. Planen inneber investeringskostnader for
SDØE på 1,25 mrd. 1999-kroner. Plan for utbygging og drift vart vedteken ved
kgl.res. 17. desember 1999.

Tambar

Departementet mottok søknad om godkjenning av plan for utbygging og drift
av oljefunnet Tambar den 28. januar 2000. Tambar skal byggjast ut med ei ube-
manna plattform som skal knytast opp mot Ulafeltet for fjernstyring. Rettsha-
varane i Tambarlisensen er BP (55 pst.), Shell (15 pst.) og SDØE (30 pst.). BP
er operatør for utbygginga. Dei totale investeringane er i plan for utbygging
og drift utrekna til 967 mill. 2000-kroner. Utbygging av Tambar vil for SDØE
medføre om lag 109 mill. kroner i investeringar og 2,7 mill. kroner i rentekost-
nader i 2000. Plan for utbygging og drift av Tambar vart vedteken ved kgl.res.
3. april 2000.

Draugen gasseksport

Departementet mottok 26. mai 1999 søknad om godkjenning av plan for
anlegg og drift av Draugen gasseksport. Rettshavarane i Draugen gasseksport
er Shell, Statoil, BP og Chevron. Shell er operatør. Eigardelen til SDØE er
57,88 pst. Røyrleidningen Draugen gasseksport vil gå frå Draugenfeltet og blir
kopla opp mot Åsgard Transport. Dei totale investeringane for røyrleidningen
mellom Draugenfeltet og Åsgard Transport og for plattformmodifikasjonar
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vert i plan for anlegg og drift vurdert til 916 mill. 2000-kroner. Planen inneber
investeringskostnader for SDØE på om lag 298 mill. kroner i 2000, 1,4 mill.
kroner i driftskostnader og 19 mill. kroner i renter. Plan for anlegg og drift av
Draugen gasseksport vart vedteken ved kgl.res. 14. april 2000.

Norne og Heidrun gasseksport

Departementet mottok 30. mai 1997 søknad om godkjenning av plan for
anlegg og drift av Norne gasseksport samt tillegg til plan for anlegg og drift for
Norne gasseksport 13. april 1999. Rettshavarane i Norne gasseksport er Sta-
toil, Hydro, Agip og Enterprise. Statoil er operatør. Eigardelen til SDØE er 55
pst. Departementet mottok 27. mai 1997 søknad om godkjenning av plan for
anlegg og drift av Heidrun gasseksport og tillegg til plan for anlegg og drift for
Heidrun gasseksport 3. mars 1999. Rettshavarane i Heidrun gasseksport er
Statoil, Conoco og Fortum. Statoil er operatør. Eigardelen til SDØE er 64,16
pst. Det er valt ei felles utbyggingsløysing og røyrsystema Norne og Heidrun
gasseksport vil bli kopla opp mot røyrleidningen Åsgard Transport. Dei totale
investeringane vert i plan for anlegg og drift vurdert til 1 265 mill. 2000-kroner
for Norne gasseksport og 919 mill. 2000-kroner for Heidrun gasseksport. Pla-
nen inneber samla investeringskostnader for SDØE for Norne og Heidrun
gasseksport på om lag 822 mill. kroner, 14 mill. kroner i driftskostnader og 45
mill. kroner i renter i 2000. Plan for anlegg og drift av Norne og Heidrun gas-
seksport vart vedteken ved kgl.res. 14. april 2000.

Heidrun Nord

Departementet mottok 14. februar 2000 søknad frå operatøren, Statoil, om
godkjenning av plan for utbygging og drift av oljefunnet Heidrun Nord. Feltet
er bygd ut med ein produksjonsbrønn og ein injeksjonsbrønn for vatn. Produk-
sjonsbrønnen er bora frå ei ramme på havbotnen på Heidrun Nordflanken som
igjen er knytt opp til Heidrun-plattforma. Produsert væske vil bli prosessert på
denne. Operatøren sine investeringsestimat som låg til grunn for den opphav-
lege avgjerda i april 1998 om utbygging av Heidrun Nordflanken, baserte seg
på ei samla utviklingsløysing for felta Heidrun Nordflanken og Heidrun Nord.
Heidrun Nord sin del av investeringane er av operatøren vurdert å utgjere om
lag 740 mill. 2000-kroner. For SDØE vil utbygging og drift av Heidrun Nord
innebere om lag 475 mill. kroner i 2000. Produksjonen frå Heidrun Nord starta
hausten 2000. Rettshavarane er Statoil, Conoco og Fortum. SDØE sin eigardel
er 64,16 pst. Plan for utbygging og drift av Heidrun Nord vart vedteken ved
kgl.res. 12. mai 2000.

Troll Vest

Departementet mottok 29. juni 2000 søknad frå Trollgruppa om godkjenning
av plan for utbygging og drift av ei ny brønnramme (P2) på Troll Vest. Utbyg-
ginga er planlagd med ei brønnramme kopla til Troll C plattforma via den
eksisterande brønnramma P1 og vil verte ein integrert del av Troll C platt-
forma. Brønnramma vil bli installert i 2001 med produksjonsstart i 2002. Retts-
havarane i Trollgruppa er Statoil, Hydro, Shell, TotalFinaElf og Conoco. Hydro
er operatør for utbygginga. SDØE sin eigardel er 62,93 pst. Dei totale investe-
ringane vert i plan for utbygging og drift vurdert til 888 mill. 2000-kroner. Pla-
nen inneber 46 mill. kroner i investeringar, 2,4 mill. kroner i driftskostnader
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og 1 mill. kroner i kalkulatoriske renter for SDØE i 2000. Plan for utbygging
og drift av P2 brønnramme vart vedteken ved kgl.res. 1. september 2000.

Glitne

Departementet mottok 28. juni 2000 søknad om godkjenning av plan for utbyg-
ging og drift av oljefeltet Glitne. Glitne er eit lite oljefelt 40 km nordvest for
Sleipnerfeltet. Utbyggingsløysinga baserer seg på leige av produksjonsskipet
Petrojarl 1. Glitne er planlagt å vere i drift frå juli 2001.

Rettshavarane i feltet er Statoil, TotalFinaElf og Hydro. Statoil er operatør
for utbygginga. SDØE sin eigardel er 30 pst. Dei totale investeringane er i plan
for utbygging og drift utrekna til 788 mill. 2000-kroner. Planen inneber om lag
75 mill. kroner i investeringar, om lag 11 mill. kroner i driftskostnader og om
lag 2 mill. kroner i kalkulatoriske renter for SDØE i 2000. Plan for utbygging
og drift av Glitne vart vedteken ved kgl.res. 8. september 2000.

Vesterled

Departementet mottok 10. desember 1999 søknad om godkjenning av plan for
anlegg og drift av Vesterled. Rettshavarane er Hydro, TotalFinaElf, Statoil og
Mobil. Planen omfattar installasjon av ny røyrleidning frå Heimdal til britisk
sektor med oppkopling til den eksisterande røyrleidningen frå Frigg til St. Fer-
gus, FNP (Frigg Norwegian Pipeline), i Skottland. Planen omfattar òg endrin-
gar av operatørskapet for FNP og vidare drift av dette røyrleidningssystemet.
Heile røyrleidningssystemet er, i tillegg til det nye sambandet, samansett av
FNP-røyrleidningen og den norske delen av terminalen på St. Fergus. Hydro
er operatør i utbyggingsfasen. SDØE sin eigardel utgjer 60 pst. Dei totale
investeringane er i plan for anlegg og drift vurdert til om lag 613 mill. kroner.
I tillegg er Vesterled-interessentskapet sin del av investeringar på den nye sti-
gerøyrsplattforma på Heimdal vurdert til 309 mill. kroner. Totale investeringar
for Vesterled-gruppa vil dermed vere 922 mill. kroner (faste 2000-kroner). For
SDØE vil utbygging og drift av Vesterled, inkludert interessentskapet sin del
av investeringane knytt til den nye stigerøyrsplattforma på Heimdal, medføre
om lag 91 mill. kroner i investeringar, 14 mill. kroner i driftsutgifter og 7 mill.
kroner i renter i 2000. Plan for anlegg og drift av Vesterled vart vedteken ved
kgl.res. 13. oktober 2000.

Saker som er godkjende av Kongen i statsråd utan verknader for SDØE:

Gassrøyrleidning mellom Ula og Gyda

Departementet mottok 15. mai 2000 søknad om godkjenning av plan for
anlegg og drift for gassrøyrleidning mellom Ula og Gyda frå BP på vegne av
rettshavarane i utvinningsløyve 019A - Ula. Røyrleidningen er planlagt instal-
lert i juni 2001, og rettshavarane ønskjer å ta den i bruk 1. juli 2001. Gassrøyr-
leidningen vil leggje til rette for transport av gass mellom Ula og Gyda via
Tambar og medverke til betre ressursutnytting og auka fleksibilitet i Ula/
Gyda/Tambar-området. Totale kostnader er av operatøren estimert til 201
mill. 2000-kroner. Rettshavarane i Ula er BP (operatør), Svenska Petroleum og
Pelican. Då SDØE ikkje har eigardel i Ula vil ikkje dette ha budsjettkonse-
kvensar for staten ved SDØE. Planen for anlegg og drift av gassrøyrleidning
mellom Ula og Gyda vart vedteken ved kgl.res. 11. august 2000.
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Gassrøyrleidning mellom Valhall og Hod

Departementet mottok 22. mai 2000 søknad om godkjenning av plan for
anlegg og drift for gassrøyrleidning mellom Valhall og Hod. Planen er utar-
beida av BP for rettshavarane i utvinningsløyve 033 - Hod. Rettshavarane i
utvinningsløyve 033 er BP (operatør), Amerada Hess, Enterprise, og TotalFi-
naElf. Etter planen skal gassrøyret komme i drift i oktober 2000. Totale inves-
teringskostnader vil bli om lag 110 mill. 2000-kroner. Då SDØE ikkje har eigar-
del i Hod vil ikkje dette ha budsjettkonsekvenser for staten ved SDØE. Plan
for anlegg og drift for gassrøyrleidning mellom Valhall og Hod vart vedteken
ved kgl.res. 11. august 2000.

Valhall vassinjeksjon

Departementet mottok 30. juni 2000 søknad om godkjenning av plan for utbyg-
ging og drift av eit vassinjeksjonsprosjekt på Valhall. Valhallfeltet ligg om lag
15 km sør for Ekofiskfeltet. Vassinjeksjonsprosjektet på Valhallfeltet inneber
at det skal byggast ei plattform i tilknyting til den eksisterande plattforma.
Oppstart for prosjektet er planlagt til 1. januar 2003. Rettshavarane i feltet er
BP, Amerada Hess, Enterprise og TotalFinaElf. Dei totale investeringane er i
plan for utbygging og drift utrekna til 4 417 mill. kroner. Då SDØE ikkje har
eigardel i feltet, vil ikkje dette ha budsjettkonsekvenser for staten ved SDØE.
Plan for utbygging og drift av Valhall vanninjeksjon vart vedteken ved kgl.res.
3. november 2000.

Vederlagsfri overføring av eigedomsrett

Stortinget har gitt Olje- og energidepartementet fullmakt til å godkjenne ved-
erlagsfri overføring av eigedomsrett frå ei rettshavargruppe der SDØE er ein
av rettshavarane til ei anna rettshavargruppe, jf. St.prp. nr. 1 og Budsjett-innst.
S. nr. 9 (1999-2000). Fullmakta gjeld for prosjekt der Kongen har fått fullmakt
til å godkjenne plan for utbygging/anlegg og drift, og ved mindre endringar
for prosjekt der plan for utbygging/anlegg og drift allereie er godkjend. Full-
makta er gjeven under føresetnad av at overføringa av eigedomsrett ikkje har
vesentlege prinsipielle eller samfunnsmessige sider, og at SDØE er sikra til-
strekkeleg bruksrett.

I samband med nysaldering vil det kvart år bli gjeve ei samla orientering
til Stortinget om saker der overføring av eigedomsrett er godkjent det siste
året. I St.prp. nr. 7 (1994-95) vart det informert om at departementet for fram-
tida ville rapportere om overføringane etter at avtalane er godkjende av depar-
tementet. I perioden frå nysaldering for 1999, jf. St.prp. nr. 18 (1999-2000) og
fram til utgangen av oktober 2000 er det godkjent to avtalar om vederlagsfri
overføring av statleg eigedomsrett. Det er ein avtale mellom rettshavarane i
Dunkerque Terminal til Zeepipe Terminal og ein avtale mellom rettshavarane
i Europipe II og Statpipe. I tillegg blir det orientert om ein avtale mellom retts-
havarane i Sygna og Statfjord som vart godkjent i juli 1999, men som ikkje vart
omtala i St.prp. nr. 18 (1999-2000).

Dunkerque Terminal og Zeepipe Terminal

Avtalen mellom rettshavarane i Dunkerque Terminal og Zeepipe Terminal om
styring av Dunkerque Terminal frå Zeepipe Terminal vart godkjent av depar-
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tementet den 29. mars 2000. Dunkerque Terminal har investert i utstyr på Zee-
pipe Terminal som gjer det mogleg å fjernstyre terminalen i Dunkerque frå
Zeepipe Terminal. Eigedomsretten til dette utstyret er overført til Zeepipe Ter-
minal. SDØE har ein eigardel på 39 pst. i Dunkerque Terminal og ein eigardel
på 26,95 pst. i Zeepipe Terminal. SDØE sin del av investeringa er 5 mill. 1999-
kroner.

Europipe II og Statpipe

Departementet godkjende 12. mai 2000 avtalen mellom rettshavarane i Euro-
pipe II og Statpipe om Europipe II si tilknyting til Kårstø. Europipe II har betalt
for tilknytinga, men eigedomsretten til dette utstyret er overført til Statpipe.
SDØE har ein eigardel på 60 pst. i Europipe II. Den samla verdien av utstyret
som vart overført er 452 mill. 2000-kroner. SDØE sin del av investeringane er
271 mill. kroner.

Sygna og Statfjord

Plan for utbygging og drift av Sygna vart godkjent ved kgl.res 30. april 1999 og
omtala i St.prp. nr. 18 (1999-2000) 1) 

. Departementet godkjende 5. juli 1999 ein avtale mellom rettshavarane i
Sygna og Statfjord om tilknyting av Sygna sitt produksjonssystem opp mot
Statfjord og vederlagsfri overføring av eigedomsrett. Sygna har betalt for inn-
retninga. SDØE sin del av investeringane er vurdert til 47 mill. kroner.

Budsjettendringar

Gjeldande løyving for 2000 under kap. 2440 og kap. 5440 er basert på Stortin-
get sitt budsjettvedtak i desember 1999 (blå bok) og Stortinget sitt vedtak av
16. juni 2000 der kap. 2440, post 30 Investeringer vart auka med 2 200 mill. kro-
ner og post 50 Overføring til Statens petroleumsforsikringsfond vart redusert
med 8 mill. kroner. Under kap. 5440 vart post 24 Driftsresultat auka med 30
500 mill. kroner, post 30 Avskrivinger vart redusert med 400 mill. kroner og
post 80 Renter vart auka med 300 mill. kroner, jf. St.prp. nr. 61 og Innst. S. nr.
220 (1999-2000).

Forslag til ny løyving er basert på oppdatert prognose frå Statoil etter
tredje kvartal 2000. Det er for SDØE lagt til grunn ein oljepris på 245 kroner
pr. fat som gjennomsnitt i kontantrekneskapen for 2000. Dette inneber ein
auke på 55 kroner pr. fat i forhold til gjeldande budsjett for 2000 der føresett
oljepris var 190 kroner pr. fat, jf. St.prp. nr. 61 (1999-2000).

Overslaget for kap. 2440, post 22 Fjerningsutgifter er redusert med 18 mill.
kroner frå 20 til 2 mill. kroner. Dette som følgje av ein ny gjennomgang av tal-
grunnlaget. Det er lagt til grunn ei ny fordeling av kva slags utgifter som skal
førast på denne posten. Det er SDØE sin del av fjerningsutgifter, i tråd med
definisjonen i fjerningstilskotslova, som skal førast på post 22. Selskapa kan få
tilskott til desse utgiftene, jf. kap. 2442 post 70 Tilskudd, men dette gjeld ikkje
SDØE. Andre utgifter etter produksjonsslutt, som mellom anna utgifter til

1) Under forenkla myndigheitsbehandling.
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nedstenging, vert ført som vanleg driftsutgift på kap. 5440, underpost 24.2.
Denne endringa vert gjort gjeldande frå og med 2000.

Overslaget for kap. 2440, post 30 Investeringer er auka med 800 mill. kro-
ner, frå 21 900 mill. kroner til 22 700 mill. kroner. Dette skuldast hovudsakleg
høgare investeringar i Åsgardkjeda, som utgjer i underkant av 700 mill. kro-
ner. Det vert elles vist til eigen omtale av kostnadsutviklinga i Åsgardkjeda i
kapitel 5 i denne proposisjonen.

Overslaget for kap. 5440, underpost 24.1 Driftsinntekter er auka med 22
300 mill. kroner, frå 118 300 til 140 600 mill. kroner. Hovudårsaka er høgare
prisar på råolje, våtgass og gass. Salsvoluma for olje og våtgass er nedjusterte
i forhold til gjeldande budsjett (basert på lågare realisert sal så langt i år og
prognose for resten av året). Det er venta høgare gass-sal enn det som er bud-
sjettert tidlegare.

Overslaget for kap. 5440, underpost 24.3 Lete- og feltutviklingsutgifter er
auka med 200 mill. kroner, frå 1 500 til 1 700 mill. kroner. Dette skuldast
hovudsakleg nye brønnar og testing.

Overslaget for kap. 5440, underpost 24.4 og post 30 Avskrivinger er auka
med 1 300 mill. kroner, frå 15 100 til 16 400 mill. kroner. Dette skuldast
hovudsakleg for lågt budsjetterte avskrivingar på Troll olje.

Overslaget for kap. 5440, underpost 24.5 og post 80 Renter er redusert
med 100 mill. kroner, frå 8 600 til 8 500 mill. kroner. Dette skuldast lågare
rente på fast kapital enn føresett i budsjettet tidlegare.

Dei ovannemnde endringane fører til at kap. 5440, post 24 Driftsresultat
samla aukar med 20 900 mill. kroner, frå 74 900 til 95 800 mill. kroner i 2000.

Tabell 2.1: Endringar på statsbudsjettet 2000 under kap. 2440/5440 Statens direkte økonomiske enga-
sjement i petroleumsvirksomheten ( i 1 000 kr).

Kap/post Gjeldande Forslag til Endring

Underpost Nemning løyving 1 ny løyving

2440 22 Fjerningsutgifter 20 000 2 000 -18 000

30 Investeringer 21 900 000 22 700 000 800 000

50 Overføringer til Statens petrole-
umsforsikringsfond

592 000 592 000 0

Sum 
kap. 
2440

22
512
00

23 294 000 782 000

5440 24.1 Driftsinntekter 118 300 000 140 600 000 22 300 000

24.2 Driftsutgifter -18 200 000 -18 200 00 0

24.3 Lete- og feltutviklingsutgifter -1 500 000 -1 700 000 -200 000

24.4 Avskrivinger -15 100 000 -16 400 000 -1 300 000

24.5 Renter -8 600 000 -8 500 000 100 000

24 Driftsresultat 74 900 000 95 800 000 20 900 000

30 Avskrivinger 15 100 000 16 400 000 1 300 000

50 Overføring fra Statens petrole-
umsforsikringsfond

0 700 000 700 000

80 Renter 8 600 000 8 500 000 -100 000

85 Renter på mellomregnskapet 0 10 000 10 000
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1 Gjeldande løyving for 2000 er basert på Stortinget sitt budsjettvedtak i desember 1999 (blå
bok) og seinare endringar i 2000.
2 Innbetalingar = driftsinntekter + overføring frå Staten sitt petroleumsforsikringsfond + ren-
ter på mellomrekneskapen.
3 Utbetalingar = driftsutgifter + leite- og feltutviklingskostnader + fjerningsutgifter + investe-
ringar + overføring til Staten sitt petroleumsforsikringsfond.

På bakgrunn av oppgjer for skadar som har skjedd og venta skadeutbeta-
lingar for resten av året, vert det foreslått ei løyving på 700 mill. kroner i 2000
under kap. 5440, post 50 Overføring fra Statens petroleumsforsikringsfond.

Overslaget for kap. 5440, post 85 Renter på mellomregnskapet er 10 mill.
kroner. Under denne posten vert det inntektsført/utgiftsført renter på utestå-
ande sum mellom staten og Statoil som forretningsførar for SDØE.

Ovannemnde endringar medfører samla at netto kontantstraum frå SDØE
aukar med 22 028 mill. kroner, frå 76 088 mill. kroner til 98 116 mill. kroner.
Dette gir isolert sett ein tilsvarande auke i overføringa til Statens petroleums-
fond. Finansdepartementet vil i sin nysalderingsproposisjon foreslå endring av
kap. 2800 Statens petroleumsfond.

Kap. 2442 Disponering av innretninger på kontinentalsok-
kelen 

Post 70 Tilskudd, overslagsbevilgning
Tilskot etter lova for fjerningstilskot dekkjer staten sin del av fjerningsutgifter.
På basis av nye overslag for fjerningsutgifter i 2000 foreslår ein at løyvinga vert
redusert med 38 mill. kroner, frå 70 til 32 mill. kroner.

Kap. 4810 Oljedirektoratet (jf. kap. 1810) 

Post 04 Salg av undersøkelsesmateriale
Inntektene under posten kjem frå sal av seismisk undersøkelsesmateriale til
oljeselskapa. Det er stor uvisse knytt til disse salsinntektene. Dei fleste
aktørane på norsk sokkel har allereie kjøpt dei seismiske datapakkane som til
no er gjort tilgjengelege (Norskehavet og Barentshavet sør). Inntektene vil
difor i framtida avhenge av sal av geofysiske og geologiske datapakkar for
Barentshavet Nord. Desse datapakkane kan bli lagt ut for sal hausten 2000, jf.
forslag i St.meld. nr. 39 (1999-2000), men det er ikkje teke endeleg avgjerd om

Sum 
kap. 
5440

98
600
000

121 410 000 22 810 000

Kontantstraumen til SDØE:

Innbetalingar 2 118 300 000 141 310 000 23 010 000

Utbetalingar 3 42 212 000 43 194 000 982 000

Nettoinntekt frå SDØE 76 088 000 98 116 000 22 028 000

Tabell 2.1: Endringar på statsbudsjettet 2000 under kap. 2440/5440 Statens direkte økonomiske enga-
sjement i petroleumsvirksomheten ( i 1 000 kr).
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dette enno. Inntekter frå sal av desse pakkane vil difor truleg ikkje komme før
i 2001.

Som følgje av ovannemnde har OD så langt i år ikkje selt datapakker. Ein
reknar ikkje med at det vil bli selt datapakkar seinare i år heller, og departe-
mentet foreslår difor at løyvinga på posten vert redusert med 16 mill. kroner,
til 0 kroner. Ein viser også til at regjeringa i St.prp. nr. 1 (2000-2001) foreslår
ei løyving på 10 mill. kroner under posten, hovudsakleg knytt til sal av data-
pakker for Barentshavet nord.

Post 05 Salg av publikasjoner
Inntektene under posten er knytt til Oljedirektoratets sal av publikasjonar.
Løyvinga under posten har dei seinare åra vorte redusert som følgje av at sta-
dig fleire publikasjonar vert gjort tilgjengeleg på CD-rom eller Internett. Dette,
saman med at fleire publikasjonar er fjerna frå sal, gjer at ein i 2000 ikkje vil
klare å oppnå inntekter i samsvar med gjeldande budsjett på posten. Ein fore-
slår difor at løyvinga på posten vert redusert med 1 mill. kroner, frå 2 til 1 mill.
kroner.
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3   Omlegging av energibruk og energiproduksjon
Løyvinga under kap. 1825, post 72 Tilskudd, dekker investeringsstøtte til
varme- og vindkraftanlegg, tilskot til byggesektoren og industrisektoren, BSI-
ordninga, gassintroduksjon og investeringsstøtte til enøk i hushald, jf. St.prp.
nr. 1 (2000-2001). Støtta vert i dag utbetalt løpande og etterskotsvis på grunn-
lag av dokumenterte utgifter. Om lag 15 pst. av totalt støttebeløp vert halde til-
bake til anlegget er komme i drift og sluttrapport for prosjektet vert lagt fram.
Denne praksisen er etablert for å sikre god kontroll med framdrifta i prosjekta,
og redusere eventuelle tap ved at påbegynte prosjekt ikkje vert sluttført.

Skal ein nå måla i energimeldinga, må det gjevast støtte til ei rekke ulike
prosjekt, også prosjekt av langsiktig karakter. Tida det tek å gjennomføre eit
prosjekt, og dermed også utbetalinga av støtte, vil i mange tilfelle strekke seg
over fleire år. Dette problemet vert forsterka ved at enkelte anlegg krev for-
mell saksbehandling hos andre styresmakter før arbeida kan starte, mellom
anna byggjebehandling, konsesjonsbehandling og/eller behandling av
utsleppssøknader. Avklaring av forhold rundt prosjektfinansiering kan også ta
tid dersom kommunale og fylkeskommunale budsjettvedtak er utslagsgje-
vande for iverksetjing.

Prosjektgjennomføring er ofte avhengig av statleg tilsegn i ein tidleg fase
for å sikre akseptable vilkår for andre finansieringskjelder. Der den statlege
støtta skal stimulere til oppstart av prosjektet, er utbyggjar avhengig av tilsegn
for å starte kostbart planleggingsarbeid. Vidare må det reknast med tid til
ulike typar planprosessar, sluttforhandling med kundar og innhenting av til-
bod. Sjølve byggjearbeida kan vare frå nokre månader og opp til 2-3 år. For
nokre større fjernvarmeanlegg kan byggjetida også strekkje seg utover dette.

Alle mottakarar av tilsegn har to år på seg til å starte arbeida frå tidspunk-
tet for tildeling. Mange ønskjer å utnytte denne perioden for å sjå til at ramme-
vilkåra ved oppstart vert mest mogleg optimale. Dersom arbeida ikkje er starta
etter to år vil tilskotsmidla verte kanaliserte til andre søkjarar. Så mykje som
40 pst. av midla kan bli «resirkulert» på denne måten. Det er naturleg nok ei
medverkande årsak til forskyvinga i tid mellom tildeling og utbetaling.

I budsjettet for 2000 vart det løyvt 280 mill. kroner under posten jf. St.prp.
nr. 1 og Budsjett-innst. S. nr. 9 (1999-2000). I samband med Revidert nasjonal-
budsjett 2000 vart løyvinga under posten redusert med 57 mill. kroner, frå 280
til 223 mill. kroner, jf. St.prp. nr. 61 og Innst. S. nr. 220 (1999-2000). Mykje
tyder på at utbetalingane i 2000 vert vesentleg lågare enn løyvinga for året,
noko som vil føre til store overføringar til 2001. Utbetalingane i 2000 blir no
rekna til om lag 110 mill. kroner. Likevel vil heile den disponible ramma under
posten vere bunden opp i forpliktingar pr. 31. desember 2000 slik som vist i
tabell 3.1.

Tabell 3.1: 

Overførte middel frå 1999 127,1

- Totale utbetalingar i løpet av 2000 (anslag) 110,0

+ Løyving for 2000 223,0
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I samband med nysalderinga for 1999 vart løyvinga redusert og tilsegns-
fullmakta auka for å hindre store overføringar mellom budsjetterminer. Regje-
ringa går ikkje inn for å trekkje inn likviditet på samme vis i år. Det legges i
staden opp til å overføre restløyvinga til 2001. Det er fleire årsaker til dette.

Det eine er at tilsegnsfullmakta eller løyvingane for 2001 må aukas tilsva-
rande inndraging av likviditet i 2000 for å unngå ein reduksjon i ramma for for-
pliktingar i 2001. Om ikkje vil NVE i liten grad ha moglegheit til å gje nye til-
segn neste år. Ei anna årsak er at Regjeringa i løpet av året vil gjere framlegg
om å opprette eit energifond som skal ta seg av arbeidet med omlegging av
energibruk og energiproduksjon og finansieringa av dei ulike støtteordnin-
gane, jf. omtale i St.prp. nr. 1 (2000-2001). Fondet vil bli tilført midlar gjennom
eit påslag i nettariffen og gjennom løyvingar over statsbudsjettet. Departemen-
tet går inn for at fondet blir oppretta medio 2001. Oppgåver knytt til omleg-
ginga av energibruk og energiproduksjon som i dag blir forvalta av NVE, vil
gradvis kunne overførast i løpet av siste halvår 2001. Parallelt vil statlege løy-
vingar over kap. 1825 kunne overførast til fondet. Gjenverande løyvingar over
statsbudsjettet for 2001 vil bli overførte til fondet ved utgangen av året.

Med bakgrunn i dette foreslår departementet at det ikkje blir trekt inn
likviditet i 2000. Under føresetnad av at det nye energifondet blir etablert i
2001 vil dei statlege midlane bli overførte til energifondet i løpet av neste år,
og det vil med den nye organiseringa ikkje lenger vere overføringar av løyvin-
gar mellom budsjetterminar.

= Tilgjengelege middel pr. 31.12 2000 (anslag) 240,1

+ Tilsegnsfullmakt 100,0

= Ramme for forpliktingar pr. 31.12 2000 340,1

- Sum forpliktingar pr. 31.12 2000 (anslag) 340,1

= Ubrukt del av ramme pr. 31.12 2000 (anslag) 0

Tabell 3.1: 
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4   Refusjon av dokumentavgift
Ordninga med refusjon av dokumentavgift vart avvikla frå 1. januar 1999, jf.
St.prp. nr. 1 og Budsjett-innst. S. nr. 9 (1998-99). Det vart gitt ei løyving på 615
mill. kroner i 1999 knytt til søknader om refusjon som vart fremja innan utgan-
gen av 1998, jf. St.prp. nr. 67 og Innst S. nr. 236 (1998-99). I tillegg vart det over-
ført 190 mill. kroner frå 1998, slik at dei samla disponible midla i 1999 utgjorde
805 mill. kroner. Av dette beløpet vart 660 mill. kroner utbetalt, og resterande
145 mill. kroner vart overført til 2000 for å dekkje opp allereie gitte tilsegner.

For 2000 vert det no budsjettert med utbetalingar på om lag 35 mill. kro-
ner. Vidare er det rekna ut at det vil gjenstå resttilsegn på om lag 60 mill. kro-
ner som vil komme til utbetaling i 2001. Dette inneber at om lag 50 mill. kroner
av tilsegnene så langt er eller truleg blir fråfalne. Det blir gjort merksam på at
tala er usikre.
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5   Prosjekter under utbygging
Kostnadsutvikling i Åsgardkjeda

Det vert vist til omtalen av kostnadsutviklinga i Åsgardkjeda i St.prp. nr. 53
(1999-2000). Investeringsoverslaga viste då ein kostnadsauke på 870 mill. kro-
ner totalt for Åsgardkjeda.

Departementet mottok i august 2000 nye investeringoverslag for prosjekta
i Åsgardkjeda og vil med dette gjere greie for den siste kostnadsutviklinga.
Tabell 5.1 viser den siste utviklinga samanlikna med investeringsoverslaga
som vart lagde fram i orienteringa til Stortinget gjennom St.prp. nr. 53 (1999-
2000).

Åsgardkjeda omfattar feltutbygging i Norskehavet, rikgassrøyrleidningen
Åsgard Transport frå feltet til Kårstø i Rogaland, dei nye gassbehandlingsan-
legga på Kårstø og eksportgass-røyrleidingen Europipe II frå Kårstø til Dor-
num i Tyskland.

Kostnadsauken på feltet er på 530 mill. kroner. Dette skuldast i følgje Sta-
toil i hovudsak meirkostnader knytt til arbeidskonfliktane på feltet (streik)
sommaren 2000. Dessutan har kostnadene for boring og komplettering auka
noko som følgje av at ein brønn måtte borast på nytt og på grunn av store pro-
blem med den opphavlege brønnen. Det er også ein kostnadsauke på Kårstø
på 100 mill. kroner, som i følgje Statoil skuldast at ferdigstillings- og uttestings-
arbeidet har vist seg å vere meir krevjande enn venta.

Den siste kostnadsauken er, for Åsgardkjeda sett under eit, innanfor den
ramma for mogleg kostnadsauke som Statoil tidlegare har orientert om og
som vart lagt til grunn for departementet si orientering i St.prp. nr. 53 (1999-
2000).

Utbygginga av Åsgardkjeda er no ferdig. Gassproduksjonen frå feltet tok
til 1. oktober i år, med gasstransport gjennom Åsgard Transport og gassbe-
handling i Kårstøanlegga. Oljeproduksjonen frå Åsgardfeltet tok til i mai 1999,
og røyrleidningen Europipe II starta opp 1. oktober same år. Statoil vil i løpet
av våren 2001 leggje fram eit siste kostnadsoverslag for prosjekta i Åsgard-
kjeda. Det er framleis Statoil si vurdering at dei totale utbyggingskostnadene
for dei fire prosjekta i Åsgardkjeda vil liggje innanfor den skisserte ramma for
moglege nye aukingar.

Tabell 5.1: 

(i mill. 2000-kroner)

St.prp. nr. 53 Nytt anslag

(1999-2000) (august 2000) Kostnadsauke

Åsgardkjeda 69 655 70 285 630
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Kostnadsutvikling i Snorre 2

Departementet har i St.prp. nr. 1 (2000-2001) gjort greie for kostnadsutvik-
linga i prosjekt under utbygging. I etterkant har det komme fram ytterlegare
opplysningar knytt til Snorre 2 utbygginga.

Overslag for investeringane i Snorre 2-utbygginga er auka med 646 mill.
kroner i forhold til overslag som låg til grunn for St.prp. nr. 1. Investeringane
er no vurderte til 14 368 mill. kroner 2) 

.
Auken skuldast ei rekkje forhold, dei to viktigaste er knytte til auka mate-

rialbruk i prosjektet, og auka timebruk innan engineering.

2) Overslaga kan ikkje direkte samanliknast med overslaga i St.prp. nr. 1 (2000-2001), då dei 
nye overslaga bygger på operatørselskapet sine eigne inflasjonsføresetnader. Kostnadsauken 
er likevel av same storleik som omtalt over.
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6   Miljø og estetiske omsyn ved bygging av 
kraftleidningar

Bakgrunn

Stortinget fatta den 24. mars 1994 følgjande vedtak:
«Stortinget ber Regjeringen legge til rette for at miljø- helsemessige og
estetiske hensyn må få økt vekt ved myndighetsgodkjennelse av nye
høyspentanlegg.»

Departementet viser til Dokument nr. 8:6 (1993-94), Innst. S. nr. 97 (1993-94)
og St. forhandlinger 1994, side 2778-2795. I samband med behandlinga sa
energi- og miljøkomiteen mellom anna:

«Komiteen vil vise til den arbeidsgruppen under Helsedepartementet
som skal utrede helsefare. Komiteen ber om at Stortinget blir orientert
om arbeidsgruppens konklusjoner.»

Helseomsyna er det gjort nærare greie for i St.prp. nr. 65 (1997-98) Ompriori-
teringer og tilleggsbevilgninger på statsbudsjettet 1998, side 41-42, jf. Innst. S.
nr. 252 (1997-98), side 69.

Departementet har følgt opp Stortinget si oppmoding om tilrettelegging
for miljø og estetiske omsyn på fleire område. NVE gjorde våren 1994 ei
utgreiing om miljøkriterium for val av kabel for å få eit betre grunnlag for å
avgjere i kva tilfelle kabel kan vere eit alternativ til luftleidning. Arbeidet har
særleg vore konsentrert om landskap og estetikk, verknader for fugl og om
masteutforming og fargeval.

Hovudarbeidet innan prosjektet har vore om estetikk og landskap. Dette
er følgt opp med kurs for konsulentar og utbyggjarar våren 1996 og rapporten
«Estetikk, landskap og kraftleidninger», Kraft og Miljø nr. 22. Arbeidet med
utvikling av mindre dominerande luftleidningar med masteutforming og betre
fargeval, har komme godt i gong.

Når det gjeld fugl, ligg det føre ei god framstilling av berørde fuglearter,
skadeomfang og moglege tiltak, til dømes kabling. Det er viktig å ha god
kunnskap om dei ulike artene i kvar enkelt sak.

Estetikk og konsekvensar for landskapet er eit tema i alle kraftleidningsa-
ker. Vidare utvikling av måtar å vurdere estetiske ulemper på er viktig. Det er
ønskjeleg å kunne klassifisere areal der tiltak bør vurderast. Betre grunnlag
for val mellom traséjustering, masteutforming og kabling er også viktig.

Når det gjeld verknader for fugl, andre dyr og planter, treng ein betre
kunnskap om dei aktuelle areala i den einskilde saka. Då det ofte finst fleire
moglege traséar for ein ny kraftleidning, er god generell kartlegging av land-
skap, naturmiljø og kulturmiljø i heile området verdfullt bakgrunnsmateriale.

Det er viktig å vere merksam på utviklinga av alternative verkemiddel som
nye mastetypar og isolatorar.

Nedanfor følgjer ei utgreiing om miljøverknadene av kraftleidningar, ei
oversikt over tiltak for å redusere miljøverknadane, samhaldet mellom miljø
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og nærføring til bustader, kraftleidningar og verna område, og ein strategi
som skal leggjast til grunn for dette forvaltingsområdet i framtida.

Miljøverknader av kraftleidningar

Kraftleidningar kan føre med seg miljøulemper, som t.d.:
– Kraftleidningar kan medføre estetiske ulemper i nærleiken av bustadom-

råde.
– Kraftleidningar kan påverke friluftsliv og rekreasjon negativt. Særleg vil

naturområde, som frå før er lite berørt av inngrep, kunne få redusert verdi.
– Kraftleidningar kan direkte eller indirekte påverke verdfulle naturmiljø og

kulturmiljø visuelt.
– Fuglar kan flyge inn i kraftleidningar, og anna vilt kan bli forstyrra. 

Oversikt over tiltak for å redusere miljøeffektar

Ved konsesjonsbehandlinga blir føremonene ved det nye anlegget vurdert opp
mot investeringane og miljøverknadene. Konsesjon kan bli nekta ut frå svak
nytte i høve til kostnader og ulemper, mellom anna for miljøet. Det blir òg vur-
dert om ein ny leidning kan erstatte gamle leidningar, som så kan rivast når
den nye er sett i drift.

Jordkabel kan ut frå miljøomsyn vere eit alternativ til luftleidning. Kabling
er særs kostbart, særleg ved høge spenningsnivå, der mykje straum skal over-
førast. Normalt er kostnadstilhøvet mellom luftleidning og kabelanlegg for
300 kV alt frå om lag 1:4 til om lag 1:8, avhengig av den kapasitet anlegget
måtte ha. Eitkvart pålegg om kabling vert grunngjeve etter skjønn, der ein
legg særleg vekt på forholdet mellom miljø og estetikk på den eine sida og
kostnader og leveringstryggleik på den andre. Kabling av kraftleidningar er
særleg aktuelt ved spenningar under 66 kV. For 132 og 66 kV blir normalt luft-
leidning valt. I spesielle tilfelle med sterke verneinteresser eller store este-
tiske ulemper, kan ein velje kabling på kortare strekk. 420/300 kV vert bygd
som luftleidning. Berre i heilt spesielle unntakstilfelle med særs sterke miljø-
omsyn, bør kabling vurderast. Ein bør vere merksam på at kabelarbeid for lei-
dningar med høg spenning også er eit vesentleg naturinngrep.

Kraftleidningar vert i utgangspunktet planlagde den kortaste veg mellom
to punkt. Ein kort leidning har mindre miljøverknader enn ein lengre. Omsyn
til landskap, kulturminne, vern og arealbruk kan føre til at traséen må juste-
rast. Teknisk kan ein flytte traséen, men det kan oppstå konfliktar og styres-
maktene må velje mellom ulike interesser, om traséen skal gå i lite berørt
natur eller i nærleiken av bustadsområde. God traséplanlegging er eit viktig
verkemiddel for å redusere negative verknader. Ekstrakostnadene ved juste-
ring av traséen heng saman med kor mykje lengre leidningen blir og kor
mange nye knekkpunkt leidningen får. Moderate justeringar gjev moderate
ekstrakostnader.

Parallellføring der fleire kraftleidningar går nær kvarandre og følgjer same
rute, gjer at inngrepa vert samla, noko som normalt er ei føremon. Det kan
vere teknisk vanskeleg å byggje parallellføring med eksisterande leidningar,
då masteavstand, høgde og form kan vere ulik.
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Fellesføring med fleire ulike spenningar på same mast, er uvanleg i Noreg.
For arealbruk er dette ein føremon, sjølv om mastene vert styggare. Omsyn til
tryggleik ved drift og vedlikehald talar mot slike løysingar.

Kraftleidningsmaster er utforma med omsyn til styrke, tekniske forhold
og kostnader. Ein har i mindre grad, ved val av form, materiale og fargesetjing,
søkt å få fram estetiske kraftleidningar. Det vert no lagt større vekt på val av
mastetypar og fargar. Samstundes vert det arbeidd med å utvikle nye master
og fargelegging av master, liner og mindre synlege isolatorar. Gjennomtenkte
val på dette området kan medverke til å gjere kraftleidningane mindre domi-
nerande i landskapet. På den andre sida kan slik kamuflasje auke faren for at
fugl kolliderer med kraftleidningane. Kraftleidningar vil vanlegvis ikkje ha
særleg negativ verknad på dyr. I anleggsperioden bør ein somme stader
unngå sårbare periodar for enkelte arter. I driftsperioden har kraftleidningar
normalt ingen negative verknader. Eit mogleg unntak er villrein som er meir
kjenslevar enn andre dyr. I villreinområde må det takast omsyn ved traséplan-
leggjing og ved val av tidspunkt for anleggsarbeidet.

Når det gjeld fuglar, må ein vere merksam på sjeldsynte arter og spesielle
fugleområde. Ved viktige fuglebiotopar og elles der det er registrert sjeldne
fuglearter som kan flyge inn i kraftleidningar, bør ein vurdere spesielle tiltak.
Dette kan vere endring av trasé, merking av leidningen eller andre tekniske
tiltak. I spesielle tilfelle kan ein vurdere kabling.

Det vert lagt opp til å redusere forstyrring av vilt ved å unngå anleggsar-
beid somme tider vår og haust, og velje skånsame metodar ved anlegg og ved-
likehald. Vidare bør det leggjast opp til anleggsmetodar som helikopterdrift og
bygging på tidspunkt når naturen er mindre sårbar for å redusere transport-
skadar. God opprydding og istandsetjing etter arbeidet er også viktig.

Rydding av vegetasjon under kraftleidningar, for å hindre overslag frå dei
straumførande linene, blir gjort berre der det er naudsynt. For å redusere inn-
syn til kraftleidningar kan trea bli ståande. Enkelte stader blir det planta nye
tre for å redusere verknadene.

Når det gjeld å omsyn til plantelivet, har kraftleidningar klart mindre nega-
tive verknader enn flatehogst i skogbruket. Dels går det ut over mykje mindre
areal, dels vert det rydda moderat under leidningen. Verna planteområde kan
innebere at leidningen må flyttast, men leidningar kan ofte gå over eller i nær-
leiken av slike område utan å ha negativ innverknad.

Forholdet mellom miljø og nærføring til bustader

Ein større kraftleidning nær bustaden vil klart redusere trivselen. Likevel er
det mange som bur eller arbeider like ved kraftleidningar, og endring av til-
standen i dag vil innebere særs store kostnader. Dei estetiske verknadene ved
nærføring fører til at ein for nye kraftleidningar legg vekt på å unngå slike løy-
singar. Der alternativet ikkje er urørte eller spesielt verneverdige naturom-
råde eller kulturlandskap, bør traséen ut frå estetiske omsyn om mogleg leg-
gjast utanom bustader. Anlegga bør vidare verte utforma og fargesette slik at
den estetiske verknaden for bustader blir dempa.

Når det gjeld nye anlegg, er det ei viktig utfordring å prioritere mellom
bustader og natur. Ofte står valet mellom nærføring til bustader eller å leggje
nye kraftleidningar i naturområde.
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Med nærføring kjem òg spørsmålet om lik handsaming av eksisterande
anlegg og nye anlegg. Mesteparten av nærføringa gjeld eksisterande anlegg,
fordi det i ettertid er bygd bustader inntil eksisterande leidningar. Moglege til-
tak er for det første at kommunar søkjer å unngå ytterlegare nybygging inntil
kraftleidningar, mellom anna gjennom bruk av plansystemet i plan- og byg-
ningslova og ved god kontakt med energisektoren. I samband med det viser
ein til Rundskriv H-7/97 frå Kommunal- og regionaldepartementet og Miljø-
verndepartementet «Om endringer av estetikkbestemmelser i plan- og byg-
ningsloven» og tilhøyrande vegleiar (T-1179). For det andre kan ein redusere
eksisterande nærføring gjennom ulike tiltak ved opprusting eller fornying av
konsesjon, som t.d. endra faseoppheng. Dette kan føre med seg estetiske
ulemper i staden.

Det er sjeldan mogleg med traséflytting for eksisterande leidningar av di
det ikkje finst alternative traséer. Alternativet er normalt kabling. Dette kan
likevel bli svært dyrt, særleg ved høge spenningar. Det er difor berre aktuelt
å kable i spesielle høve. 

Kraftleidningar og verna område

For område som er verna ved vedtak i medhald av naturvernlova eller kultur-
minnelova, er situasjonen i regelen enkel. Viss vernevilkåra utelukkar kraftlei-
dningar, må ein finne andre traséar. Dette er område med moderat storleik
som normalt kan unngåast med traséjusteringar. Formelt vern gjev klåre ram-
mer for seinare kraftleidningar. Anten må leidningane flyttast, eller så gjev ver-
nevilkåra grunnlag for dispensasjon. Kulturmiljø eldre enn frå år 1537 og
samiske kulturminne eldre enn 100 år er automatisk freda etter kulturminne-
lova. Fredinga gjeld uavhengig av om kulturminna er kjende eller ukjende.
Dersom det ikkje er mogleg å finne trasear som ikkje berører automatisk
freda kulturminne, må det søkjast om dispensasjon frå fredinga.

Forvaltningsstrategi

Basert på dei utgreiingar som er gjort dei seinare år om miljøspørsmål ved
kraftleidningar og etter gjennomgang av nyare praksis, har departementet
utarbeidd følgjande strategi for framtidig behandling av kraftleidningsaker:

I alle konsesjonssaker om bygging og drift av kraftleidningar skal styres-
maktene kritisk vurdere både behovet for anlegget og om det er mogleg å rive
gamle leidningar.

Ut frå estetiske omsyn bør kraftleidningar som hovudregel ikkje lokalise-
rast for nær bustader. I slike tilfelle bør òg spesielle verneverdige naturom-
råde eller kulturlandskap haldast utanom. Anlegga bør få form og farge slik at
den estetiske verknaden for bustader vert dempa.

Ein bør freiste ikkje å ramme område som er vurderte som særs viktige
for det biologiske mangfaldet, jf. St.meld. nr. 58 (1996-97) Miljøvernpolitikk
for en bærekraftig utvikling, slik som område av verdi for friluftsliv og verne-
verdige kulturmiljø. Ein bør i tillegg freiste å leggje traséen slik at dei store
samanhengande naturområda, som er tilnærma urørt av tekniske inngrep,
ikkje vert ramma.

Eitkvart pålegg om kabling vil byggje på skjønn, der ein legg særleg vekt
på samhaldet mellom miljø, estetikk og kostnader. Kabling av kraftleidningar
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er særleg aktuelt ved spenningar under 66 kV. For 132 og 66 kV blir normalt
luftleidning valt. I spesielle tilfelle med sterke verneinteresser eller store este-
tiske ulemper kan ein velje kabling på kortare strekk. 420/300 kV vert bygd
som luftleidning, og berre i heilt spesielle unntakstilfelle med særs sterke mil-
jøomsyn, kan det vere aktuelt med pålegg om kabling.

Ved viktige fuglebiotopar og elles der det er registrert sjeldne fuglearter
som kan flyge inn i kraftleidningar, bør ein vurdere spesielle tiltak. Dette kan
vere endring av trasé, merking av leidningen eller andre tekniske tiltak. I spe-
sielle tilfelle kan ein vurdere kabling.

Olje- og energidepartementet

t i l r å r :

At Dykkar Majestet godkjenner og skriv under eit framlagt forslag til pro-
posisjon til Stortinget om endringar av løyvingar på statsbudsjettet for 2000
m.m. under Olje- og energidepartementet.

Vi HARALD, Noregs Konge,

s t a d f e s t e r:

Stortinget blir bedt om å gjere vedtak om endringar av løyvingar på stats-
budsjettet for 2000 m.m. under Olje- og energidepartementet i samsvar med
eit vedlagt forslag.
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Forslagtil vedtak om endringar av 
løyvingar på statsbudsjettet for 2000 
under Olje- og energidepartementet I

I statsbudsjettet for 2000 blir det gjort følgjande endringar:

Utgifter:

Inntekter:

Kap Post Formål Kr

2440 Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirk-
somheten (jf. kap. 5440)

22 Fjerningsutgifter, blir redusert med 18 000 000

frå 20 000 000 til 2 000 000

30 Ivesteringer, blir auka med 800 000 000

frå 21 900 000 000 til 22 700 000 000

2442 Disponering av innretninger på kontinentalsokkelen

70 Tilskudd, overslagsbevilgning, blir redusert med 38 000 000

frå 70 000 000 til 32 000 000

Kap Post Formål Kr

4810 Oljedirektoratet (jf. kap. 1810)

04 Salg av undersøkelsesmateriale, blir redusert med 16 000 000

frå 16 000 000 til 0

05 Salg av publikasjoner, blir redusert med 1 000 000

frå 2 000 000 til 1 000 000

5440 Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirk-
somheten (jf. kap. 2440)

24 Driftsresultat, blir auka med 20 900 000 000

frå 74 900 000 000 til 95 800 000 000

Spesifikasjon:

Driftsinntekter 140 600 000 000

Driftsutgifter -18 200 000 000

Lete og feltutviklingsutgifter -1 700 000 000

Avskrivninger -16 400 000 000

Renter -8 500 000 000
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95 800 000 000

30 Avskrivninger, blir auka med 1 300 000 000

frå 15 100 000 000 til 16 400 000 000

50 Overføring fra Statens petroleumsforsikringsfond, blir løyvd 
med

700 000 000

80 Renter, blir redusert med 100 000 000

frå 8 600 000 000 til 8 500 000 000

85 Renter på mellomregnskapet, blir løyvd med 10 000 000
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